Neighbourhood Plan Project Timeline Oct 2021-Oct 2023

Period 31

Plan Duration | Actual Start | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	% COMPLETE
Seek WC advice on SEA	8	1	14	13	100%
Refine first draft, prepare for Reg. 14 Consultation	11	1	14	11	100%
Reg. 14 Consultation (6 weeks)	24	2	24	3	100%
Revise NP / Design & Formatting	26	9	27	5	50%
Prepare SEA	28	7	28	4	50%
Repeat Reg. 14 Consultation (6 weeks)	35	2	0	0	0%
Prepare Basic Conditions & Consultation Statement	37	1	0	0	0%
Submit all docs to LPA	38	1	0	0	0%
LPA: Reg. 16 Consultation (6 weeks); Independent Examination; Referendum	39	5	0	0	0%
Made Plan	44	1	0	0	0%